



ORDEN DE TRABAJO Y
CRONOGRAMA

Código Doc: VM-2026-004
Fecha Emisión: 2026-06-15

SERVICIOS Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA DIGITAL

Av. de Santa Coloma 55 Andorra La Vella AD500, Principat d'Andorra
ferrer@somvertical.ad | +376 625 303

DESTINATARIO DE LA PROPUESTA

Moli Dels Fanals

- Contacto: Frances Guillen (+376 326 513)
- Ubicación: Arinsal, Andorra

OFERENTE DE SERVICIOS

Vertical Management, SL

- Fase Comercial: [Presentación de Presupuesto](#)
- Validez de Oferta: 30 Días (2026-07-15)

Ecosistema Digital Integral: Comandas, Cover Manager, Stock y Facturación

A continuación, se detalla la planificación de ingeniería de software estructurada para el desarrollo e implementación del ecosistema ERP hostelero de Moli Dels Fanals. Este ecosistema de alto rendimiento abarca la reserva y aprovisionamiento de servidores seguros, la parametrización de cuentas Google Enterprise, un motor inteligente de reservas (Cover Manager) con pasarela Stripe, el portal Cover Gifts para venta de experiencias regalo, el motor de comandas en tiempo real por WebSockets, un panel de gestión visual KDS para cocina, el inventario avanzado de stock de ingredientes por escandallo, facturación fiscal unificada compatible con red ESC/POS, procesos de conciliación de arqueos diarios y los planes mensuales de Vertical Management.

ID	FASE / TAREA DE PROYECTO	ENTREGABLE O DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	DURACIÓN	COSTO EST. (€)
1	FASE 1: INFRAESTRUCTURA CLOUD, HOSTING, DOMINIO Y RESERVA DE SERVIDORES	Aprovisionamiento y securización del entorno cloud de producción de Moli Dels Fanals.	DevOps Lead	2 Semanas	700,00 €
1.1	Aprovisionamiento and Reserva de Servidores VPS Dedicados	Reserva de servidores virtuales de alto rendimiento basados en Linux con contenedores Docker Swarm para alta disponibilidad.	DevOps	4 Días	350 €
1.2	Hosting, Gestión de Dominio y CDN Anycast	Configuración y delegación de DNS del dominio .ad, implementación de HTTPS/SSL TLS 1.3 y red CDN de Cloudflare.	DevOps	3 Días	150 €

ID	FASE / TAREA DE PROYECTO	ENTREGABLE O DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	DURACIÓN	COSTO EST. (€)
1.3	Despliegue de Pipeline de CI/CD conectado a GitHub	Configuración de integración continua para que cada cambio de código en VS Code se compile y publique automáticamente sin caídas.	Dev Web	3 Días	200 €
2	FASE 2: CONFIGURACIÓN CORPORATIVA GOOGLE ENTERPRISE & GOOGLE CLOUD	Despliegue de la infraestructura corporativa de colaboración y automatización de respaldos.	Soporte IT	1 Semana	500,00 €
2.1	Despliegue de Google Workspace Enterprise	Creación de cuentas, configuración de alias, políticas seguras SPF, DKIM, DMARC y herramientas de protección DLP.	Soporte IT	3 Días	200 €
2.2	Configuración de Google Cloud API Console	Habilitación de servicios y claves API seguras para Google Maps Platform y sincronización de reseñas de Google My Business.	Dev Web	2 Días	150 €
2.3	Plan de Backups Automatizados en Google Cloud Storage	Scripts automatizados para compresión de datos y respaldos remotos diarios en depósitos fríos cifrados de Google Storage.	Soporte IT	2 Días	150 €
3	FASE 3: MOTOR DE RESERVAS WEB INTELIGENTE (COVER MANAGER)	Widget y motor de control de aforos interactivo integrado en el portal web del cliente.	Frontend Dev	2 Semanas	1000,00 €
3.1	Widget de Reservas Web e Interfaz de Ocupación	Incrustación del portal de reservas adaptativo integrado con el plano digital de sala para el cliente final.	Frontend Dev	1 Semana	500 €
3.2	Algoritmo de Asignación Automática de Mesas y Turnos	Algoritmo inteligente para optimizar el doblado de mesas, el reparto del aforo y evitar colapsos en las horas de servicio.	Backend Dev	4 Días	300 €
3.3	Configuración de Stripe para Garantías No-Show	Integración de pasarela para retención de fianza bancaria o cobro anticipado por reservas especiales o grupales.	Fullstack Dev	3 Días	200 €
4	FASE 4: SISTEMA DE EXPERIENCIAS Y TARJETAS REGALO (COVER GIFTS)	Portal interactivo para adquisición de menús regalo con canjeo autovalidable por QR.	Fullstack Dev	2 Semanas	800,00 €
4.1	E-Commerce de Tarjetas Regalo y Menús Gastronómicos	Portal para compras en línea de experiencias culinarias personalizables con pasarela de pago dedicada.	Frontend Dev	1 Semana	400 €
4.2	Generador de Cupones Digitales Criptográficos con QR	Script para generación de PDFs con firma única digital y códigos QR únicos e inviolables para control de canjeo.	Backend Dev	3 Días	250 €
4.3	Módulo de Validación de Cover Gifts para Recepción	Pestaña privada en la interfaz de tablets de sala para la validación y desactivación instantánea de QRs de regalo canjeados.	Fullstack Dev	3 Días	150 €

ID	FASE / TAREA DE PROYECTO	ENTREGABLE O DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	DURACIÓN	COSTO EST. (€)
5	FASE 5: MOTOR DE COMANDAS DIGITALES EN TIEMPO REAL (WEBSOCKETS)	Despliegue del motor de transmisión de pedidos e interacción reactiva camarero-cocina.	Fullstack Dev	3 Semanas	950,00 €
5.1	Terminal Web Móvil Interactiva para Tomar Pedidos	Interfaz UI/UX móvil adaptada con modificadores de platos (punto de la carne, alérgenos, ingredientes adicionales).	Frontend Dev	1 Semana	500 €
5.2	Servidor WebSocket de Conexión Full-Duplex	Configuración de canal de datos bidireccional en tiempo real para que las comandas lleguen a cocina en menos de 150ms.	Backend Dev	5 Días	300 €
5.3	Control de Permisos, Autenticación y Trazabilidad	Gestión de perfiles (camareros, encargados de rango, cajeros) con registro estricto de auditoría para cada comanda.	Backend Dev	3 Días	150 €
6	FASE 6: SISTEMA DE PANTALLAS DIGITALES DE COCINA (KDS)	Digitalización de la preparación mediante terminales de estado de comandas por partidas.	Frontend Dev	2 Semanas	650,00 €
6.1	Pantalla KDS Interactiva (Kitchen Display System)	Módulo visual para cocina que organiza y presenta las preparaciones activas desglosadas por estado (en espera, marcha, listo).	Frontend Dev	1 Semana	300 €
6.2	Temporizadores de Alerta y Semáforos de Cocción	Algoritmo de control de tiempos que destaca visualmente las comandas con excesivo tiempo de espera.	Backend Dev	3 Días	200 €
6.3	Enrutador Inteligente de Comandas por Partidas	Lógica que subdivide y enruta las líneas del pedido: bebidas a barra, entrantes y carnes a cocina, postres a pastelería.	Soporte IT	2 Días	150 €
7	FASE 7: GESTIÓN DE STOCK DEL NEGOCIO E INVENTARIADO POR ESCANDALLO	Vinculación directa entre las comandas cobradas en sala y las mermas de almacén.	Data Analyst	2 Semanas	800,00 €
7.1	Motor Transaccional de Escandallos por Ficha Técnica	Lógica de base de datos para descontar milimétricamente ingredientes de bodega con la venta de cada plato.	Backend Dev	5 Días	400 €
7.2	Inventario de Negocio, Bodega y Proveedores	Módulo para digitalizar facturas de compras de mercancía, arqueos de stock físico periódicos y base de datos de proveedores.	Database Dev	4 Días	250 €
7.3	Alertas Automáticas de Rotura de Stock	Scripts que envían avisos inmediatos o correos automatizados al alcanzar niveles críticos de materias primas clave.	Backend Dev	2 Días	150 €
8	FASE 8: FACTURACIÓN FISCAL, IMPRESIÓN ESC/POS Y DIVISIONES DE CUENTAS	Despliegue del motor transaccional de caja para la expedición de tickets y arqueos.	Fullstack Dev	2 Semanas	500,00 €

ID	FASE / TAREA DE PROYECTO	ENTREGABLE O DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	DURACIÓN	COSTO EST. (€)
8.1	Algoritmo de División Flexible de Cuentas (Split Bill)	Algoritmo para separación veloz de cuentas en la mesa por partes iguales, por artículos individuales o por comensal.	Backend Dev	4 Días	250 €
8.2	Integración e Impresión Directa en Red ESC/POS	Protocolo de red binario para imprimir instantáneamente pre-cuentas y facturas simplificadas a las cajas locales.	Soporte IT	3 Días	250 €
9	FASE 9: CUADRE DE CAJA DIARIO, CONCILIACIÓN BANCARIA Y ARQUEO Z	Auditoría contable diaria que cruza caja física con pasarelas de pago digitales.	Fullstack Dev	1 Semana	0,00 €
9.1	Generador Automatizado de Reporte de Caja y Arqueo Z	Reportes automatizados consolidados desglosados por método de pago. (Valor de setup bonificado).	Fullstack Dev	3 Días	0 €
9.2	Motor de Conciliación de Transacciones Físicas y Online	Cruzado inteligente entre Stripe y cobros en local. (Servicio incluido en el paquete general).	Backend Dev	2 Días	0 €
9.3	Módulo de Exportación Contable Multiformato	Exportador de balances financieros compatibles con ERPs de gestorías externas. (Incluido en implantación).	Backend Dev	2 Días	0 €
10	FASE 10: PLAN DE SOPORTE, MARKETING Y MANTENIMIENTO VERTICAL	Soporte técnico continuo, seguridad del ecosistema y posicionamiento del restaurante.	Vertical Team	Mensual	0,00 €
10.1	Soporte Técnico Operativo Crítico 24/7 y SLA Operacional	Atención crítica inmediata ante incidencias operativas en sala. Cuota de soporte recurrente mensual (490 €/mes).	Soporte IT	Continuo	0 €
10.2	Plan de Marketing Mensual, SEO Local y Reseñas	Creación de contenidos e incremento de reservas locales. Cuota opcional de marketing (550 €/mes).	Social Media	Continuo	0 €
10.3	Mantenimiento Preventivo de Servidores y Copias de Seguridad	Parches de seguridad Docker, monitoreo y copias en la nube de Andorra. Cuota básica (350 €/mes).	DevOps	Continuo	0 €



COMPROMISO DE TRANSPARENCIA OPERATIVA & VISUALIZADOR WEB DE MÉTRICAS

Para garantizar la máxima transparencia en la ejecución del proyecto, SomVertical pone a disposición del cliente un visualizador web exclusivo. Al finalizar cada jornada de trabajo, nuestro equipo actualizará de forma directa las métricas de avance de obra, hitos completados y control presupuestario para su monitoreo remoto en tiempo real. La dirección de enlace única (URL) y credenciales de acceso privado para este visualizador de métricas se adjuntarán formalmente como una cláusula anexa dentro de los términos del contrato de servicios.



MODELO DE PRESUPUESTO & CONDICIONES CONTRACTUALES DE PAGO

El presente documento constituye exclusivamente un modelo de presupuesto y una simulación financiera preliminar. El pago total de este proyecto, así como los plazos de entrega correspondientes, las modalidades de pago aceptadas (depósito inicial, pagos por hitos finalizados, transferencias, etc.) y demás características comerciales operativas se acordarán de mutuo acuerdo y se dictarán en el respectivo contrato de prestación de servicios a suscribir entre ambas partes previo al inicio definitivo de los trabajos de ingeniería.

ACUERDO DE EJECUCIÓN Y FIRMAS

Al firmar este cronograma, el cliente aprueba la planificación, los hitos acordados y la estimación financiera para el inicio del proyecto de digitalización.

Por parte de Vertical Management, SL, nos comprometemos a cumplir con los entregables detallados en las fases acordadas bajo los estándares de calidad descritos.

Moli Dels Fanals

DIRECTOR / PROPIETARIO (MOLI DELS FANALS)

Esteban Ferrer

RESPONSABLE DE PROYECTO (SOMVERTICAL)